

**Приложение 2 к приказу от 26.06.2023 № 46**

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в 2023 году**

МКОУ СОШ № 5 с. Пашково

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Шабанова Е.М.	приказ директора школы	26.06.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Шабанова Е.М.	План первоочередных мероприятий	26.06.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Шабанова Е.М.	медиаплан информационного сопровождения	26.06.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Шабанова Е.М.	Положение о деятельности Центра	26.06.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Шабанова Е.М.	Проект зонирования	Июль 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Шабанова Е.М.	Проект зонирования	Июль 2023
1.7.	Назначение руководителя Центра	Шабанова Е.М.	Приказ директора	26.06.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Шабанова Е.М.	Приказ директора	26.06.2023
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Шабанова Е.М. Бондарь С.С.	Заявки на финансирование	По мере поступления денежных средств
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Глухова Ю.В.	извещения о проведении закупок	По мере поступления денежных

				средств
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Шабанова Е.М. Глухова Ю.В.	Проектно-сметная документация	По мере поступления денежных средств
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Шабанова Е.М.	отчеты	По мере поступления денежных средств
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Шабанова Е.М. Черных Т.Е.	заявка	По мере поступления денежных средств
2.6.	Приемка помещений Центра	Шабанова Е.М. Черных Т.Е.	акт	По готовности
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Яремчук О.П.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Яремчук О.П. Черных Т.Е.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Шабанова Е.М.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Шабанова Е.М.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Шабанова Е.М.	новости, статьи,	март 2021

			репортажи	
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Шабанова Е.М. Черных Т.Е.	новости, статьи, репортажи	Август 2023
4.3.	Запуск сайта	Шабанова Е.М.	Новости Раздел «Точка роста»	Июнь 2023
4.4.	Рекламная кампания	Шабанова Е.М. Черных Т.Е.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Шабанова Е.М.	Торжественное мероприятие	
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Шабанова Е.М. Яремчук О.П. Матвейчук О.В. Пьяных В.В. Черных Т.Е	Расписание Расстановка кадров планирование	
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Яремчук О.П. Матвейчук О.В. Пьяных В.В. Черных Т.Е	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Яремчук О.П. Черных Т.Е	Приказ директора школы о зачислении учащихся	
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Шабанова Е.М.	отчет	еженедельно

